

### Novērtēšanas laikā veicamo darbu grafiks

Laiks	Veicamā darbība	Atbildīgais
09.01.2012	Atbalstīto 4.kvalitātes pakāpes pretendentu saraksta apstiprināšana	A.Antonova
01.02.2012	Novērtēšanas laikā veicamo darbu grafika apstiprināšana	A.Antonova
02.02.2012	Liepājas pilsētas komisijas darbības publiskošana	A.Antonova
10.01.2012- 02.02.2012	Pedagogu iesniegumu un CV pieņemšana	A.Antonova
30.01.2012- 23.03.2012	Pedagogu vadīto mācību stundu vērošana	A.Antonova A.Ķestere D.Muižule S.Berga I.Ekuze
10.04.2012- 11.04.2012	Pedagogu <i>portfolio</i> pieņemšana	A.Antonova
10.04.2012- 11.04.2012	Izglītības iestādes administrācijas sniegtā pedagogu profesionālās darbības vērtējuma (t.sk. informatīvā pārskata) pieņemšana	A.Antonova
12.04.2012- 19.04.2012	Pedagogu iesniegto <i>portfolio</i> materiālu analīze	A.Antonova A.Ķestere D.Muižule S.Berga I.Ekuze
12.04.2012- 19.04.2012	Iepazīšanās ar izglītības iestādes administrācijas sniegtā pedagogu profesionālās darbības vērtējuma un informatīvā pārskata saturu	A.Antonova A.Ķestere D.Muižule S.Berga I.Ekuze
10.04.2012- 13.04.2012	Interviju organizēšana ar 4.kvalitātes pakāpes pretendentiem	A.Antonova A.Ķestere D.Muižule

## Novada komisijas darbība 4.pakāpes pretendentu novērtēšanā

		S.Berga I.Ekuze
19.04.2012- 25.04.2012	Iekšējā un ārējā vērtējumā iegūto punktu apkopošana	A.Antonova A.Ķestere D.Muižule S.Berga I.Ekuze
26.04.2012- 30.04.2012	Novērtēšanas rezultātu iesniegšana saskaņošanai projekta vadības grupai	A.Antonova
30.04.2012	Novērtēšanas rezultātu publiskošana	A.Antonova